



**FASE 2**

- a. Apertura rotatoria R6 con spostamento della circolazione stradale su via Milite Ignoto e via Bruno Buozzi con impegno della rotatoria;
- b. Percorsi pedonali su via Gramsci e nuova rotatoria R6;
- c. Chiusura Incrocio via Gramsci provvisorio per lavorazioni di cantiere;
- d. Realizzazione parte centrale rotatoria R5;
- e. Realizzazione sistemazioni esterne ad esclusione della parte a verde.

**ATTRAVERSAMENTO PEDONALE**

**ATTRAVERSAMENTO PEDONALE**

**VIABILITÀ PROVVISORIA ROTATORIE R5 - R6\_FASI DI LAVORO**  
**Modifiche a seguito richieste Comune Andria nell'incontro del 19/11/2024**  
**Rotatoria R5:** Rotatoria Corso Cavour/via Gramsci/via Milite Ignoto  
**Rotatoria R6:** Rotatoria via XXIV Maggio/Via Bruno Buozzi/Via Isonzo/via Milite Ignoto